```
#Farmácia - #i(4)
# Retrospectiva
| Início da Iteração | Término da iteração |
|-----|
| 24/02/2022 | em andamento |
### O que estava planejado
-----| | Documento com todos os artefatos gerados|
`@CamilaMVj` |  | Histórias definidas, claras, concisas, com entrega de valor bem
definida| `@DantasMalu`| | Ambiente de versionamento atuante (com commits
frequentes)|`@oliveiraSARA3`|
| Diagramas de Atividade (Projeto)| `@Manoel-DJS `|
|Entregas frequentes | @Manoel-DJS |
|Última entrega para o cliente: deploy de mais algumas HU's|`@Deb345`|
|Retrospectiva da Etapa 4|`@Deb345`|
|Integração contínua|`@CamilaMVj`|
|Apresentação (Slides) em formato PDF| `@Deb345 ` | |Documentação
clara, objetiva, conduzindo qualquer pessoa a montar o ambiente
corretamente e contribuir com o projeto | @oliveiraSARA3 |
| Issue tracker atualizado| `@DantasMalu`|
### O que foi feito
------ | |Documento com todos os artefatos gerados|
`@CamilaMVj` | | Histórias definidas, claras, concisas, com entrega de valor bem
definida| `@DantasMalu`| | Ambiente de versionamento atuante (com commits
frequentes)|`@oliveiraSARA3`|
| Diagramas de Atividade (Projeto)| `@Manoel-DJS `|
|Última entrega para o cliente: deploy de mais algumas HU's|`@Deb345`|
|Retrospectiva da Etapa 4|`@Deb345`|
|Integração contínua|`@CamilaMVj`|
|Apresentação (Slides) em formato PDF| `@Deb345 ` | |Documentação
clara, objetiva, conduzindo qualquer pessoa a montar o ambiente
corretamente e contribuir com o projeto |`@oliveiraSARA3`|
| Issue tracker atualizado| `@DantasMalu`|
### O que não foi feito
|Entregas frequentes | @Manoel-DJS |
Vide organizando o projeto para iniciantes
Screencast curto
> **Nota:** Não possui conhecimento sobre como se realizar.
```

Lições aprendidas

- * Organização de tempo e delegação de tarefas para cada componente;
- * Possuir responsabilidades sobre trabalho;
- * Ouvir os integrantes da equipe em busca de novas sugestões;
- * Respeitar as opiniões e tempo dos colegas de equipe.